

苗栗縣防災教育輔導團 108 年度第 2 次團務定期會議紀錄

時間：108 年 6 月 13 日(星期四)下午 13 時 30 分

地點：中正國小校史室

主席：教育處國教科林采香科長

紀錄：羅益祥主任

出席人員：(如簽到簿)

列席人員：(如簽到簿)

壹、介紹長官來賓：本次會議邀請台北市消防局謝宜紘教官及暨南大學土木工程系林怡資教授蒞臨指導。

貳、主席致詞：(略)

參、討論提案：

案由一：有關 108 年度本縣防災校園基礎建置學校第一次訪視工作檢討乙案，提請討論。

說明：

- 一、請各組輔導員繳交各校簽到簿正本、訪視表正本、委員訪視費收據、便當收據正本等資料給僑文國小或溪洲國小承辦人。
- 二、有關本次訪視過程中，基礎學校的建議(疑問)事項，或訪視委員特別建議事項，請提出討論。
- 三、請各位輔導員提報第一次訪視尚需加強的學校名單，並且討論加強督導的方式，以及第二次訪視後尚需加強的學校後續之輔導方式

決議：

- 一、第一次訪視相關資料，請各訪視委員分別繳交僑文國小或溪洲國小兩校承辦人。
- 二、有關本團團員針對第一次訪視後之建議事項如下：
 - (一)建議學校可以採取無預警演練，以符合真實情境、合理應變原則。
 - (二)防災地圖中的縣府教育處電話，統一改為 1999；消防隊電話統一改為 119。
 - (三)發生火警時，應教導學生學會逃生、呼救及通報，操作滅火器並非教學重點。
 - (四)訪視前應召開行前會議，統一訪視的標準與要求(併同第三次團務會議召開)。
 - (五)建議各校應針對矩陣式腳本進行討論，並可試著採取無腳本的

演練，以符合真實情境。

(六) 輔導學校教職員願意重視防災教育的態度，比起由上而下的要求與訪視更為重要。這部分要靠輔導員進入各校與老師們對話、研討。

(七) 各校應加強與外師、短期代課老師的溝通，使其願意參與防災演練。

三、針對第一次訪視情形較不理想(不重視)的學校，請輔導團進入學校辦理全校教師防災研習，提升教師防災意識與防災素養。

案由二：有關本團 108 年度各項子計畫執行進度追蹤事宜，提請 討論。

說明：

- 一、依上次會議決議，本團 108 年度執行各項子計畫執行時程表如附件一，請各負責學校說明執行進度及團員配合事項。
- 二、各子計畫執行進度請與教育處密切聯繫，提早發出訊息(公文、高告)。

決議：

- 一、基礎學校第二次工作坊日期與團務會議衝突，請改為八月底辦理。
- 二、有關子計畫六：「協助進階學校運作」，明年與進階學校深入討論後，調整辦理方式，避免成為另外一種訪視，期能真正協助學校運作防災基地。
- 三、有關子計畫九：「團員參訪研習」，安排於 9/26 前往桃園防災館及新北市婦宣隊參訪。
- 四、餘如附件一表格所列之執行進度辦理。

案由三：有關本團第三次團務會議召開時間地點及討論議題，提請 討論。

說明：

- 一、依上次會議決議，第三次團務會議預訂於 9 月 12 日在中正國小召開，請各位輔導員預留時間。
- 二、第三次團務會議的團員增能研習部分，由教育部計畫團隊辦理。

決議：照案通過。

案由三：有關中央災害防救辦公室 108 年災害訪評準備事宜，提請 討論。

說明：

- 一、 107~108 年度各子計畫辦理成果照片，請傳給在營主任於本團網站建立相簿。
- 二、 有關 107~108 各項子計畫辦理成果，請各承辦人依 106 年度的格式再次報送教育處。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議：無

伍、 散會。(下午 4 時)

附件一

苗栗縣防災教育輔導團 108 年度執行各項子計畫時程表

項次	負責學校	工作項目	核定總經費	辦理方式及預定時間	已執行進度
一	中正國小	輔導團團務會議、團員減課、團員增能、輔導團成果彙整。	347,530	<ol style="list-style-type: none"> 1. 團務會議暨團員增能研習如下：3/7(四)、6/13(四)、9/12(四)、12/12(四)。 2. 每次團務會議當天，均安排 3 小時團員增能研習。 3. 團員減課經費部分，請各校依縣府公文之減課額度與經費，開立大收據向中正國小請款。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成 3/7 第一次團務會議及增能研習。 2. 已核發減課鐘點費至各校。
二	僑文國小 溪洲國小	基礎建置學校輔導訪視(含工作坊)	552,500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一次防災校園基礎建置學校工作坊：108 年 03 月 12 日。 2. 第一次到校輔導訪視：108 年 04 月 15 日~04 月 26 日。 3. 第二次防災校園基礎建置學校工作坊：預定 108 年月日。 4. 第二次到校輔導訪視：預定 108 年 10 月初~11 月中。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成第一次工作坊及訪視工作。 2. 第二次工作坊日期修正。

三	華興國小	全縣校長防災研習、全縣承辦人防災研習	87,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預訂 9 月份辦理全縣校長及防災承辦人研習。 2. 預訂 5/15 辦理全縣特教班教師防災研習；8/28 辦理全縣幼兒園教師防災研習。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成 5/15 全縣特教防災研習。 2. 預定 8/28 辦理全縣幼教防災研習。 3. 預定 9/3 上午辦理全縣校長防災研習。 4. 預定 9/3 下午辦理全縣承辦人防災研習。
四	獅潭國小	全縣防災資訊系統、教材分享平台、防災資源整合	53,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預計於 11 月底完成防災資訊網增修功能，並於 12 月辦理 1 場各項子計畫成果上傳併同功能測試。 	按規畫時程辦理。
五	圳頭國小	防災計畫書審查及研習活動	88,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暫定 4/8-9 於福星國小電腦教室辦理 3 場計畫書撰寫說明會。 2. 第一次計畫書審查預計於全縣防災演練那天下午辦理，將請各校承辦人攜帶計畫書至會場，以紙本方式面對面審查。 3. 紙本審查後，請學校修正後將修正後計畫上傳至防災教育網。 4. 預計 6/25 於福星國小電腦教室進行第二次計畫書線上審查。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4/9~4/10 已完成全縣承辦人計畫書至撰寫研習。 2. 5/30 已完成全縣計畫書審查工作。 3. 預定 6/25 辦理防災計畫書第二次線上審查。
六	啟明國小	協助進階學校運作	69,000	預訂 5 月份辦理啟明、獅潭、華興、西湖國小等進階學校相互參訪研習活動。	6/4 及 6/6 已完成。
七	永貞國小	輔導員及基礎建置學校縣外參訪交流活動	318,000	預訂 6/10~6/12 辦理金門參訪活動。	已完成。
八	談文國小	防災微電影及漫畫競賽	60,250	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分為教師微電影，及學生四格漫畫二個競賽項目。其中學生四格漫畫項目計有低中高及國中四組，競賽獎勵則統一給予禮券及獎狀乙張。 	依規畫時程辦理。

				2. 預計9月初統一徵件至10月底止，11月初進行評審工作。	
九	僑樂國小	輔導團團員參訪研習(單日)	30,500	暫定 9/26 前往桃園防災館及新北市婦宣隊參訪，共 6 小時研習時數	依規劃時程辦理。
十	西湖國小	防災教具資源中心(含教案比賽)	縣款支應	預訂研發本縣防災教具，提供各校借用。	依規劃時程辦理。
十一	獅潭國小	全縣防災示範演練、防災地圖繪製、腳本撰寫及演練	縣款支應	暫定 5/30 辦理上半年全縣防災示範演練；9/21 辦理下半年全縣防災示範演練。	5/30 已於頭屋國小完成第一次全縣示範演練。
合	計				